

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Bereczk Balázs
Telefon:	+36 (85) 501035
Fax:	+36 (85) 501055
Email:	bereczk.balazs@marcali.hu
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése	
Tényleges kezdet dátuma:	2013.07.01
Várható fizikai befejezés dátuma:	2014.12.31

2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt előkészítés	2012.07.01	2012.08.15	2012.07.02	2012.08.19	A projekt előkészítés keretében a szakmai koncepció elkészítése valósult meg.	A tervhez képest eltérés nem tapasztalható.
2	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	2013.07.01	2014.12.31	2013.07.01	2014.12.31	Az általános költségek felhasználása időarányos.	A tervhez képest eltérés nem tapasztalható.
3	Beruházás (ERFA)	2013.07.01	2013.12.31	2013.07.01	2013.12.31	Az új árajánlatok bekérése után a tárgyi eszközök beszerzése 2013.12.30-án megtörtént.	Eltérés a megvalósítás során nem tapasztalható.
4	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	2013.07.01	2014.12.31	2013.07.01	2014.12.31	A tevékenység előrehaladása a bevont orvosok kivételével időarányos.	A projektbe bevont orvosok közül még nem mindenkiel történt meg a megbízási szerződés megkötése. További tárgyalások folytatása a tervezett szereplőkkel.
5	Egyéb szolgáltatások költségei	2013.07.01	2014.12.31	2013.07.01	2014.12.31	A projektben tervezett tevékenységek megvalósultak.	Eltérés a megvalósítás során nem tapasztalható.
6	Projekt menedzsment költségei	2013.07.01	2014.12.31	2013.07.01	2014.12.31	A projektmenedzsment feladatok ellátása folyamatos volt.	A tervhez képest eltérés nem tapasztalható.
7	Célcsoport számára biztosított támogatások	2013.09.01	2014.11.30	2014.05.01	2014.11.30	A projekt keretében a szupervízió tervezett 56 alkalomból 28, a szervezetfejlesztési tréning fele megvalósult, a hozzá kapcsolódó irodaszer költségek még nem kerültek elszámolásra.	A kapcsolódó költségek elszámolása 2014. májusában várható.

A (fő)kedvezményezett neve: MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteleles
1	Projekt előkészítés	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA		3 db megbízási szerződés 1 db teljesítés igazolás 1 db szakmai koncepció 2/2013 bakszámlakivonat a megbízási díj kifizetéséről	1	Nem
2	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	2/REZSIARANY	2/REZSIARANY összesítő 8 db mobil -telefon, -internet számla 1 db irodaszer számla 31/2013; 3/2014;4/2014;8/2014;11/2014 bankszámlakivonatok	1	Nem
3	Beruházás (ERFA)	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	012335/2013	szerződés 34/2013 sorszámú bankszámlakivonat 012335/2013 sorszámú számla üzembehelyezési jegyzőkönyv	1	Nem
4	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	8/Bérösszesítő, DSZ-571, 2/200EFTSZLAÖSSZ	15 db megbízási szerződés 1 db szerződés szervezetfejlesztési tréning megvalósítására DSZ-571 sorszámú számla Jelenléti ív a szervezetfejlesztési tréningen való részvételről 1 db szerződés a szupervíziók megtartásáról 2 db számla a szupervíziók megtartásáról 2 db jelenléti ív a szupervíziókon történő részvételről 1 db szerződés a nyitórendezvény megtartásáról 1 db számla a nyitórendezvényről 32/2013; 3/2014; 15/2014 bankszámlakivonatok	1	Nem
5	Egyéb szolgáltatások költségei	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA		A beszámoló időszakában kifizetés nem történt. Az internetes aloldalon a fotódokumentáció feltöltése folyamatos.	1	Nem
6	Projekt menedzsment költségei	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	2/200EFTSZLAÖSSZ, 8/Bérösszesítő	1 db bérleti szerződés 1 db számla a 2013.07- 12 havi helységbérletről 10 db bérjegyzék a 2013. 11- 2014. 03 havi bérkifizetéséről. 32/2013;228/2013;1/2014;22/2014;40/2014;58/2014 bankszámlakivonatok	1	Nem
7	Célcsoport számára biztosított támogatások	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA		Teljesítés a jogcímen nem történt.	1	Nem

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

A projektben közreműködő házi orvosok nem mindegyikével sikerült a végleges megbízási szerződést megkötni, velük a tárgyalások tovább folytatódnak. A beszámolási időszakban elkészült az elektronikus jelzőlap, valamint a kommunikációt gyorsító fórum rovat. A tervezett 54 óra szupervízióból 28 megtartása megtörtént, a szervezetfejlesztési tréning első része befejeződött. A szükségletfelmérés elkészítéséhez szükséges kérdőívek elkészültek, a felmérés megtörtént, az adatbázis felállítása folyamatban van. A tervezett lakossági tájékoztatókból 5 valósult meg 2014. április 2-ig, mely a projekt tervnek megfelelő. A beszámolási időszakban a nyilvánosság biztosítása folyamatos volt.

4. Indikátorok

1. A szolgáltatások hatékonyságának változása - ügyfélelégedettség (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 140	Tényérték dátum: 2014.04.06	Bázis + össz. változás: 140	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": 140
2. Szervezetfejlesztésben részesülő szakemberek száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.02.28	Összes változás: 13	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
3. Szolgáltatásokat igénybevevők közül szegregátumban, vagy gettósodott településen, településrészen élők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.04.08	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
4. Szolgáltatásokat igénybevevők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 1935	Tényérték dátum: 2014.04.08	Bázis + össz. változás: 1935	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": 1935

4.1. Indikátor eltérés magyarázat

Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől:

Az időszaki beszámoló ideje alatt a tervektől nem mutatkozik eltérés.

NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2014.05.21 14:20:45
Végleges mentés:	2014.05.21 14:23:48
PDF fájl generálás:	2014.05.22 14:43:54