

**3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS**

Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

A kifizetési igénylés a(z)

Időközi kifizetési igény

Záró kifizetési igény

elválaszthatatlan részét képezi.

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem

**1. sz. táblázat**

A (fő) kedvezményezett neve:	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
A projekt azonosító száma:	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0026

**2. sz. táblázat**

A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből az alábbi bankszámlá(k)ra kérem a támogatás kifizetését:

Kedvezményezett / Szállító / Engedményes intézmény neve:	Jóváírandó bank számlaszáma:	Átutalandó összeg (Ft):
MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	10403947-49555456-55541030	9 175 118 Ft
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás	10403947-39412968-00000000	1 226 988 Ft
	Összesen:	10 402 106 Ft





## 3. sz. táblázat: Közbeszerzési eljárás ismertetése

A jelen elszámolásban szereplő költségekhez kapcsolódó beszerzés megvalósítása érdekében akedvezményezettnek (vagy támogatásban részesülő partnerének) közbeszerzési eljárást kellett folytatnia:	nem
---	-----

## 4. sz. táblázat: Rendelkezés előleg elszámolásról

A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből 1 292 417 Ft, azaz egymillió-kettőszázkilencvenkettőezer-négyszáztizenhét Ft támogatást támogatási előleg terhére, 0 Ft, azaz nulla Ft támogatást fordított ÁFA előleg terhére kívánok elszámolni.
---

**Államháztartáson nem beküldendő**



## 5. sz. táblázat Számlalista

Ssz.	Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója	Szállító / Engedményes neve	Finansz. módja		Költség adatok			Támogatás (Ft)	Kifizetési bizonylat sorszáma
					Nettó	ÁFA	Bruttó		
1	3/200EFTSZLAÖ SSZ	Marcali Kistérségi Többcélú Társulás	Száll.fin.	Telj.	591 097	32 696	623 793	623 793	19, 25, 28, 29, 39, 41,/2014
				Elsz.	591097	32696	623 793		
2	3 / REZSIARANY	Marcali Kistérségi Többcélú Társulás	Száll.fin.	Telj.	474 957	128 238	603 195	603 195	18, 23, 28, 33, 37, 40,41/2014
				Elsz.	474957	128238	603 195		
3	9/BÉRÖSSZESÍTŐ	Marcali Kistérségi Többcélú Társulás	Utófin.	Telj.	8 941 118	0	8 941 118	8 941 118	9/BÉRÖSSZESÍTŐ
				Elsz.	8941118	0	8 941 118		
4	012335/2013b	Déghy Bt Számítástechnika	Utófin.	Telj.	184 252	49 748	234 000	234 000	34/2013
				Elsz.	184252	49748	234 000		

Ssz.	Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója	Szállító / Engedményes neve	Finansz. módja		Költség adatok			Támogatás (Ft)	Kifizetési bizonylat sorszáma
					Nettó	ÁFA	Bruttó		
				Összesen 4 számla:	Telj.	10 191 424	210 682	10 402 106	10 402 106
					Elsz.	10 191 424	210 682	10 402 106	

## 7. sz. táblázat Költségösszesítő

Költségvetési sor száma, megnevezése	Projektelem/tevékenységtípus	Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója	Finanszírozás módja	Elszámolható nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható összes költség (Ft)	Támogatás (Ft)
- 511. Vásárolt anyagok költségei	Célcsoport számára biztosított támogatások	3/200EFTSZLAÖSSZ	Száll.fin.	121 097 Ft	32 696 Ft	153 793 Ft	153 793 Ft
- 522. Bérleti díjak	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	3/200EFTSZLAÖSSZ	Száll.fin.	290 000 Ft	0 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft
- 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	3/200EFTSZLAÖSSZ	Száll.fin.	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
- 527. Posta, telefon, telefax, internet és egyéb telekommunikációs költségek	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	3 / REZSIARANY	Száll.fin.	133 796 Ft	36 125 Ft	169 921 Ft	169 921 Ft
- 527. Posta, telefon, telefax, internet és egyéb telekommunikációs költségek	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	3 / REZSIARANY	Száll.fin.	204 803 Ft	55 297 Ft	260 100 Ft	260 100 Ft
- 527. Posta, telefon, telefax, internet és egyéb telekommunikációs költségek	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	3 / REZSIARANY	Száll.fin.	136 358 Ft	36 816 Ft	173 174 Ft	173 174 Ft
- 54. Bérköltség	Projekt menedzsment költségei	9/BÉRÖSSZESÍTŐ	Utófin.	770 000 Ft	0 Ft	770 000 Ft	770 000 Ft



Költségvetési sor száma, megnevezése	Projekteleml/tevékenységtípus	Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója	Finanszírozás módja	Elszámolható nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható összes költség (Ft)	Támogatás (Ft)
- 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	Projekt menedzsment költségei	9/BÉRÖSSZESÍTŐ	Utófin.	207 900 Ft	0 Ft	207 900 Ft	207 900 Ft
- 54. Bérköltség	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	9/BÉRÖSSZESÍTŐ	Utófin.	6 426 000 Ft	0 Ft	6 426 000 Ft	6 426 000 Ft
- 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	9/BÉRÖSSZESÍTŐ	Utófin.	1 537 218 Ft	0 Ft	1 537 218 Ft	1 537 218 Ft
- 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Projekt menedzsment költségei	012335/2013b	Utófin.	184 252 Ft	49 748 Ft	234 000 Ft	234 000 Ft
Összesen:				10 191 424 Ft	210 682 Ft	10 402 106 Ft	10 402 106 Ft



9. sz. táblázat A kifizetés hitelesítése

Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója	Alátámasztáshoz benyújtott dokumentumok megnevezése/megjegyzések	Korábbi elszámolásban vagy jelentésben/beszámolóban csatolt dokumentum
3/200EFTSZLAÖSSZ	Általános (rezsi) költségek összesítője (3_200EFTSZLAÖSSZ.pdf),Általános (rezsi) költségek összesítője (200e Ft_ktgossz_USZT.xls),Számla és kifizetés bizonylata / kis támogatástartalmú számlák összesítője (200e Ft_ktgossz_USZT.xls),Számla és kifizetés bizonylata / kis támogatástartalmú számlák összesítője (3_200EFTSZLAÖSSZ.pdf),Bérleti díjak összesítője (3_200EFTSZLAÖSSZ.pdf),Bérleti díjak összesítője (200e Ft_ktgossz_USZT.xls)	
3 / REZSIARANY	Általános (rezsi) költségek összesítője (3_REZSIARANY.pdf),Általános (rezsi) költségek összesítője (Altalanos_ktgossz_USZT.xls)	
9/BÉRÖSSZESÍTŐ	Személyi jellegű költségek összesítője (Berosszesito_USZT.xls),Személyi jellegű költségek összesítője (9_BERÖSSZESITO.pdf),Munkáltatói igazolás a foglalkoztatásról (tartalmazva a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység leírását) (Mebízási szerződés védőnő.zip),Munkáltatói igazolás a foglalkoztatásról (tartalmazva a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység leírását) (Projekt menedzsment Munkaköri leírás.zip),Munkáltatói igazolás a foglalkoztatásról (tartalmazva a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység leírását) (Mebízási szerződés orvos.zip),Munkáltatói igazolás a foglalkoztatásról (tartalmazva a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység leírását) (Mebízási szerződés lakossági tájékoztató.zip),Munkáltatói igazolás a	



Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója	Alátámasztáshoz benyújtott dokumentumok megnevezése/megjegyzések	Korábbi elszámolásban vagy jelentésben/beszámolóban csatolt dokumentum
	foglalkoztatásról (tartalmazva a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység leírását) (Megbízási szerződés szakmai megvalósítók.zip)	
012335/2013b	Szállítói szerződés/ adásvételi szerződés/ visszaigazolt írásos megrendelő/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt (ez abban az esetben kérhető, ha az előzőek nem állnak rendelkezésre) (012335_2013 számla szerződés.pdf), Szállítólevél/ átadás-átvételi jegyzőkönyv/ üzembe helyezési okmányok/ immateriális javakhoz kapcsolódóan tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv (012335_2013 számla állománynöv 2014_2.pdf), Szállítólevél/ átadás-átvételi jegyzőkönyv/ üzembe helyezési okmányok/ immateriális javakhoz kapcsolódóan tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv (012335_2013 számla állománynöv 2014_3.pdf), Számla és kifizetés bizonylata / kis támogatástartalmú számlák összesítője/ anyagköltség összesítő (012335_2013 számla.pdf), Számla és kifizetés bizonylata / kis támogatástartalmú számlák összesítője/ anyagköltség összesítő (012335_2013 számla teljesítés bankszámlakivonat.pdf)	

10. sz. táblázat Elszámoláshoz kapcsolt előlegszámlák

Számla azonosítója	Számla típusa	Szállító neve	Előlegszámla azonosítója	Szállítói előlegszámlával szemben elszámolt összeg



## 11. sz. táblázat Elszámoláshoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
Megbízási szerződés szakmai megvalósítók.zip	ZIP	1783653	3963ac9b49c96312ea4483d7f661560f636b3e4ff03c30c80450d784791c3cdc
012335_2013 számla.pdf	PDF	345072	5e4d05016589b5abef75a627172c702f554b6887589c1b578de0c73cb53e22eb
3_200EFTSZLAOSSZ.pdf	PDF	358814	7c07fd20f32485a416f7424b0230857afc31488b22252b9bb09f4f1f7a4cb88a
200e Ft_ktgossz_USZT.xls	XLS	823296	7624d2110eaeffe81acdd8a1f52c0d58f9de293fe4efb081bdb9d74ef330f660
Projekt menedzsment Munkaköri leírás.zip	ZIP	1795508	436f4c6e2fc19558bc948e7f5db512f76a32542883ef2973e38cc38852122e4e
Megbízási szerződés orvos.zip	ZIP	1301459	256e8c6f3791594c15478c88c0573409680e2e43a5eb96cfd46913d70a82aa3c
Megbízási szerződés védőnő.zip	ZIP	1115466	3b9b5c46bfce8dd3a1d259c9dd35b44b2a5d2ae5b90dcdf016971dc7ee3f4b97
Megbízási szerződés lakossági tájékoztató.zip	ZIP	1501612	c728079c1bf908232216b0f6cd5a6a690763457619643087717f8359a9418a98
9_BEROSSZESITO.pdf	PDF	3990430	e7f76eaf66938b1465907832e3de61611eddf2759ea2a7b2c3953b75b24e8b21
Berosszesito_USZT.xls	XLS	731648	9f993e52dc09945031af057817aea7da7aacb6c537691f8ada2050092277f10
3_200EFTSZLAOSSZ.pdf	PDF	358814	7c07fd20f32485a416f7424b0230857afc31488b22252b9bb09f4f1f7a4cb88a
3_200EFTSZLAOSSZ.pdf	PDF	358814	7c07fd20f32485a416f7424b0230857a







Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
			fc31488b22252b9bb09f4f1f7a4cb88a
Altalanos_ktgossz_USZT.xls	XLS	758784	7f9bb0da8b26de5be066472124d8405a20c33547c8c3d62f38f9c2c75b107bf9
012335_2013 számla teljesítés bankszámlakivonat.pdf	PDF	349666	b024e4255d1d403e555bf00d9e19a5e8aeeb3e9590ef905fcc2c464cb9613d8e
012335_2013 számla szerződés.pdf	PDF	249964	980ea560b99a048b75c79091b1e8850c6c8a2f4f55b9740cb5ba2fb8525627d6
012335_2013 számla állománynöv 2014_3.pdf	PDF	313572	0d0528f355cbbcaff70dc8c0ffdd648486a8a69a172bb218cc743b3064f87596
3_REZSIARANY.pdf	PDF	689603	1ec98b194f6a641e6f81d9f0beaba6adcb944a71c20d5469d6f150c865374506
012335_2013 számla állománynöv 2014_2.pdf	PDF	314271	1f162ed74b36be41f6ad1da86bb2b1ce61f610b58b9d2ba52f44345075d9b010
200e Ft_ktgossz_USZT.xls	XLS	823296	7624d2110eaeffe81acdd8a1f52c0d58f9de293fe4efb081bdb9d74ef330f660
200e Ft_ktgossz_USZT.xls	XLS	823296	7624d2110eaeffe81acdd8a1f52c0d58f9de293fe4efb081bdb9d74ef330f660



**Mint a (Fő)Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:**

A jogszabályokban és a támogatási szerződésben előírt mellékleteket csatoltuk.

Az elszámolni kívánt költségek kizárólag a támogatott pályázatban szereplő támogatott tevékenységek érdekében merültek fel.

A kifizetési kérelem tárgyát képező időszakban a projekt megvalósítása a támogatási szerződés/támogató okirat és annak mellékletét képező pályázat szerint folyt.

Az elszámolt költségek a pályázati útmutatóban szereplő és a vonatkozó támogatási szerződésben/pályázati adatlapban rögzített elszámolható költségeknek megfelelnek.

Az elszámolás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat.

Az elszámoláshoz benyújtott összes másolati dokumentum az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

A kifizetési kérelemben elszámolni kívánt költségeket és a projekt támogatás feltételeknek megfelelő megvalósulását alátámasztó dokumentáció a kedvezményezett (és támogatásban részesülő partnerei) az adóhatóság felé bejelentett iratmegőrzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll és helyszíni ellenőrzés során azokat bemutatjuk.

Az elszámolásra benyújtott számlák és számviteli bizonylatok alapján igényelt, a projekt keretében elszámolni kívánt költségeket más hazai, vagy európai uniós támogatás terhére nem számoltuk el, és a jövőben nem is fogjuk elszámolni.

Az igényelt támogatás összegében a hatályos ÁFA tv. alapján levonható ÁFA összeg nem szerepel.

A benyújtott számlák esetén az adózás rendjéről szóló törvény 36/A. § szerinti köztartozás-ellenőrzési és visszatartási kötelezettségünknek, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, és az Étv. 39/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak eleget tettünk.

Az esélyegyenlőségre vonatkozó szabályok a pályázati útmutatónak és a pályázati adatlapon vállalt kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek.

A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó szabályok a pályázati útmutatónak és a pályázati adatlapon vállalt kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek.

A nyilvánosságra vonatkozó követelmények teljesítése (az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás tényének szöveges és/vagy képi megjelenítésére) a támogatási szerződésnek, illetve támogatói okiratnak megfelel.

A projekt végrehajtása során a projekttel összefüggésben keletkezett pénzügyi bevételeket kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadások kiegyenlítésére fordítottuk.

Eszközbeszerzés esetén a támogatási szerződés alapján beszerzett eszköz rendelkezik a tevékenységhez szükséges technikai jellemzőkkel és megfelel a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak.

A feltüntetett VTSZ/TE SZOR/SZJ számok a valóságnak megfelelnek.

A pályázat benyújtásával egyidejűleg benyújtott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről szóló nyilatkozatban feltüntetett, az általam képviselt, illetve a nyilatkozatban megjelölt szervezetek adataiban a legutolsó nyilatkozat óta változás nem állt be. Amennyiben a pályázat benyújtásával egyidejűleg benyújtott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről szóló nyilatkozatban feltüntetett, az általam képviselt, illetve a nyilatkozatban megjelölt szervezetek adataiban a legutolsó nyilatkozat óta változás állt be, a pályázati felhívás mellékleteként közzétett, a kifizetési igénylés benyújtásának időpontjában hatályos adatokat tartalmazó nyilatkozatot a kifizetési igényléshez mellékelem.

A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

**Főbb időpontok**

Utolsó módosítás	2014.11.12 13:09:51
Lezárás időpontja	2014.11.13 13:49:40
PDF file generálás	2014.11.13 14:32:53

### 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

#### 1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2014.04.09	Záró dátum: 2014.10.31
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Bereczk Balázs	
Telefon:	+36 (85) 501035	
Fax:	+36 (85) 501055	
Email:	berezck.balazs@marcali.hu	
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:	2013.07.01	
Várható fizikai befejezés dátuma:	2014.12.31	

## 2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt előkészítés	2012.07.01	2012.08.15	2012.07.02	2012.08.19	A projekt előkészítés keretében a szakmai koncepció elkészítése valósult meg.	A tervhez képest eltérés nem valósult meg.
2	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	2013.07.01	2014.12.31	2013.07.01	2014.12.31	A mobiltelefon, mobilinternet, általános irodaszer felhasználása időarányos, az elvégzett feladatok ütemezésének megfelelő.	A tervhez képest eltérés nem tapasztalható.
3	Beruházás (ERFA)						
4	Egyéb szolgáltatások költségei	2013.07.01	2014.12.31	2013.07.01	2014.12.31	A "C" és "D" típusú táblák kihelyezése megtörtént, a TÉRKÉPTÉR feltöltése a 2014. december 31-ig megtörténik.	A tervhez képest eltérés nem tapasztalható.
5	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	2013.07.01	2014.12.31	2013.07.01	2014.12.31	Az időszaki beszámoló benyújtásáig valamennyi projektben tervezett szervezetfejlesztési tréning, valamint szupervízió megvalósult. A projektben tervezett és nyilvánosságához kapcsolódó tevékenységek (szórólap, kiadvány) tervezete elkészült, nyomdai kivitelezése folyamatban van. Az internetes oldal működése a projekt teljes időszakában biztosított volt, rajta keresztül a lakosság és a közreműködők folyamatosan tájékozódhatnak a projekt eseményeiről, a projekt keretében megtartott lakossági tájékoztatókról. A projektben részt vevő szakmai megvalósítók elkészítették az elégedettségméréseket, módszertani útmutatókat, az elektronikus jelzőlap használata a tesztelés után elkezdődött. Valamennyi projektben részt vevő családgondozó, védőnő, orvos regisztrált	Elmaradás a projektben részt vevő házi orvosok számában látható elsősorban a betöltetlen házi orvosi szolgálatok miatt. A fennmaradó pénzüsszeg átcsoportosítását tervezzük változásbejelentő keretében további szupervízió megrendelésére. Az elmaradt 6 db lakossági tájékoztató november hónapban valósul meg.



	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
						a létrehozott fórum és elektronikus jelzőlap használatára. A tervezett 60 óra lakossági tájékoztatóból a beszámolási időszakban 54 valósult meg. A projekt megvalósítását 14 fő orvossal terveztük, a megvalósítást végül 11 fővel végeztük el.	
6	Projekt menedzsment költségei	2013.07.01	2014.12.31	2013.07.01	2014.12.31	A projektmenedzsment feladatok ellátása folyamatos volt. Az elszámolási időszakokhoz tervezetten kerültek benyújtásra az elszámolások, időszaki beszámolók. Jelen beszámoló elfogadását követően az előleg elszámolására kerül sor. A projekt megvalósítása során a szakmai megvalósításba bevont 3 partner személyi változása okozott nem várt feladatot.	A tervhez képest eltérés nem tapasztalható.
7	Célcsoport számára biztosított támogatások	2013.07.01	2014.12.31	2013.07.01	2014.12.31	A szupervízióhoz és szervezetfejlesztési tréninghez igénybe vett irodaszer felhasználás várhatóan meghaladja az eredetileg tervezett összeget, ezért az oktatási segédletre és utazási költségtérítésre tervezett összegekből kívánunk átcsoportosítani. Valamennyi szupervízió és szervezetfejlesztés helyben valósult meg, így utazási költségtérítés felhasználására nem kerül sor.	Az utazási költségtérítés, valamint az oktatási segédanyagokra tervezett, de fel nem használt összegeket változásbejelentés keretében kívánjuk átcsoportosítani jelen beszámolót követően.

## 2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteles
1	Projekt előkészítés	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA		1	Nem
2	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	3 / REZSIARANY		Nem
3	Beruházás (ERFA)	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA		2	Nem
4	Egyéb szolgáltatások költségei	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA			Nem
5	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	9/BÉRÖSSZESÍTŐ, 3/200EFTSZLAÖSSZ		Nem
6	Projekt menedzsment költségei	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	012335/2013b, 9/BÉRÖSSZESÍTŐ		Nem
7	Célcsoport számára biztosított támogatások	MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	3/200EFTSZLAÖSSZ		Nem

**3. Összefoglaló:**

**KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.**

A beszámoló időszakában a tervezett 60 óra lakossági tájékoztatóból 54 óra megvalósult, a fennmaradó 6 óra november hónapban kerül teljesítésre.

Az információ nyújtás érdekében tervezett projekt tevékenységek közül az internetes aloldal működése az időszakban folyamatos volt, melyen elérhetőek a lakossági tájékoztató anyagai.

Az időszakban elkészültek a lakosság tájékoztatását segítő szórólapok, valamint a projekt tevékenységét összefogó kiadvány tervezete. Ezen szolgáltatások pénzügyi rendezése november hónapban várható.

Az elektronikus jelzőlap, valamint a könnyebb információ cserét biztosító fórumra történő regisztrációt a szakmai megvalósításban részt vevő személyek elvégezték, a jelzőlap használatát a lakosság számára is elérhetővé tettük a honlapon keresztül.

Az elégedettségmérés, a szolgáltatást igénybe vevők számának monitorozása a beszámolási időszakban megtörtént.

Elkészültek a módszertani útmutatók, a szolgáltatásokat igénybe vevők részére készített kérdőívek kiértékelése.

A projektben tervezett valamennyi szervezetfejlesztési tréning, továbbá szupervízió megtörtént.

A projekt megvalósítása a terveknek megfelelően a vállalt indikátor mutatókkal 2014. december 31-ig megtörténik.

#### 4. Indikátorok

1. A szolgáltatások hatékonyságának változása - ügyfélelégedettség (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 140	Tényérték dátum: 2014.10.31	Bázis + össz. változás: 174	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás":  140
2. Szervezetfejlesztésben részesülő szakemberek száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.10.31	Összes változás: 13	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  13
3. Szolgáltatásokat igénybevevők közül szegregátumban, vagy gettósodott településen, településrészen élők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.10.31	Összes változás: 10	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
4. Szolgáltatásokat igénybevevők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 1935	Tényérték dátum: 2014.06.30	Bázis + össz. változás: 2111	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás":  1935



**5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok**

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
012335_2013 számla szerződés.pdf	PDF	249964	980ea560b99a048b75c79091b1e8850c6c8a2f4f55b9740cb5ba2fb8525627d6

Alapokon nem beküldendő



## NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

### Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2014.11.13 00:00:00
Lezárás időpontja:	2014.11.13 13:49:36
PDF fájl generálás:	2014.11.13 14:32:56

